

Утвержден
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
(Протокол от 10.01.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Успех каждого ребенка (Ростовская область)»

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка (Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Керцицкая Лариса Владимировна, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель федерального проекта: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.										
1.1	Показатель регионального проекта: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов.	Основной показатель	0,0	01.01.2018	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0
Показатель федерального проекта: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.										
1.2	Показатель регионального проекта: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	Основной показатель	0,0	01.01.2018	4,5	9,7	13,2	17,5	22,6	28,5
Показатель федерального проекта: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.										

1.3	Показатель регионального проекта: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.	Основной показатель	0,000	01.01.2018	0,105	0,160	0,274	0,2740	0,274	0,316
Показатель федерального проекта: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее».										
1.4	Показатель регионального проекта: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. чел.	Основной показатель	0,000	01.01.2018	0,160	0,320	0,480	0,640	0,960	1,120
Показатель федерального проекта: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации.										

1.5	Показатель регионального проекта: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Основной показатель	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
-----	---	---------------------	---	------------	---	---	---	---	---	---

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.</p>			
1	Собственный результат		
1.1	<p>Результат регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области</p> <p>на 31.12.2019 – 1 ед</p>	31.12.2019	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Результат регионального проекта: Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>на 31.12.2019 – 0,105 млн. чел;</p>	31.12.2024	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Ростовской области.

1	2	3	4
	на 31.12.2020 – 0,160 млн. чел; на 31.12.2021 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2022 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2023 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2024 – 0,316 млн. чел.		
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
3.1	<p>Результат регионального проекта: Не менее 1120 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>на 31.12.2019 – 0,16 тыс. чел; на 31.12.2020 – 0,32 тыс. чел; на 31.12.2021 – 0,48 тыс. чел; на 31.12.2022 – 0,64 тыс. чел; на 31.12.2023 – 0,96 тыс. чел; на 31.12.2024 – 1,12 тыс. чел.</p>	31.12.2024	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 160 детей; 2020 год - не менее 320 детей; 2021 год - не менее 480 детей; 2022 год - не менее 640 детей; 2023 год - не менее 960 детей; 2024 год - не менее 1120 детей.</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под</p>		

1	2	3	4
	<p>спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Результат регионального проекта: В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)</p> <p>на 31.12.2019 - 17 единиц; на 31.12.2020 - 22 единицы; на 31.12.2021 - 30 единиц; на 31.12.2022 - 38 единиц; на 31.12.2023 - 38 единиц; на 31.12.2024 - 38 единиц.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 38 общеобразовательных организациях не менее 13,6 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки «Кванториум»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционирует не менее 245 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками «Кванториум») не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты,</p>		

1	2	3	4
	<p>направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Результат регионального проекта: Созданы детские технопарки «Кванториум»</p> <p>на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 0 единиц; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум». К 2024 году создана и функционирует сеть детских технопарков «Кванториум».</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
6.1	<p>Результат регионального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 процента; на 31.12.2020 - 46 процентов; на 31.12.2021 - 52 процента; на 31.12.2022 - 58 процентов; на 31.12.2023 - 64 процента; на 31.12.2024 - 70 процентов.</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p>		

1	2	3	4
	<p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек).</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Результат регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 1 единица; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач. Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 1 центра с охватом не менее 400 детей ежегодно.</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p>		

1	2	3	4
	<p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области</p> <p>на 31.12.2020 – 0 тыс. чел. на 31.12.2021 – 0 тыс. чел. на 31.12.2022 – 0 тыс. чел. на 31.12.2023 – 0 тыс. чел. на 31.12.2024 – 0 тыс. чел.</p>	31.12.2024	<p>Участие образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области в отборе организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p>		

1	2	3	4
	<p>Значение количества мобильных технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Результат регионального проекта: Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 1 единица; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Значение количества мобильных технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020.</p>		

1	2	3	4
10.1	<p>Результат регионального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 докум.</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; -повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
11.1	<p>Результат регионального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 процентов.</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

1	2	3	4
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
12.1	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 документ.</p>	31.12.2024	<p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>
13	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей</p>		

1	2	3	4
	<p>детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
13.1	<p>Результат регионального проекта: В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 0 документ; на 31.12.2020 - 0 документ; на 31.12.2021 - 0 документ; на 31.12.2022 - 0 документ; на 31.12.2023 - 0 документ; на 31.12.2024 - 0 документ</p>	31.12.2024	<p>Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p>
14	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»).</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>		

1	2	3	4
	<p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
14.1	<p>Результат регионального проекта: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>на 31.12.2019 – 0 тыс.ед; на 31.12.2020 – 0 тыс.ед; на 31.12.2021 – 0 тыс.ед.</p>	31.12.2021	<p>Создание ученико-мест обеспечит повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
15.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации (в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана".</p>		

1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
15.1	<p>Результат регионального проекта: Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»</p> <p>на 31.12.2019 – 0 ед.; на 31.12.2020 – 0 ед.; на 31.12.2021 – 0 ед.; на 31.12.2022 – 0 ед.; на 31.12.2023 – 0 ед.; на 31.12.2024 – 0 ед.;</p>	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.							
2.1	Результат регионального проекта № 4.1 «В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)»	28,75	24,06	24,06	19,55	0,00	0,00	96,42
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область)	25,01	20,93	20,93	16,22	0,00	0,00	83,09
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,74	3,13	3,13	3,33	0,00	0,00	13,33
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3,74	3,13	3,13	3,33	0,00	0,00	13,33
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки «Кванториум».							
3.1	Результат регионального проекта № 5.1 «Созданы детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	73,17
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область)	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	71,71
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы.							
4.1	Результат регионального проекта № 7.1 «Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы»							
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область)	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).							
5.1	Результат регионального проекта № 9.1 «Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область)	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		100,19	51,90	97,27	19,88	0,00	0,00	269,24
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ростовская область)		25,01	47,89	92,64	16,22	0,00	0,00	181,76
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		75,18	4,01	4,63	3,66	0,00	0,00	87,48
бюджет субъекта Российской Федерации		71,44	0,88	1,50	0,33	0,00	0,00	74,15
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		3,74	3,13	3,13	3,33	0,00	0,00	13,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

** По результату регионального проекта № 1.1 «Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области» в 2020-2022 годах предусмотрены средства областного бюджета, которые будут перераспределены между кодами бюджетной классификации при внесении изменений в Областной закон от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи отсутствием средств федерального бюджета.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
2	Администратор регионального проекта	Керцицкая Л.В.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Пушкарева Е. А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования	Дятлова О. В.	10
4	Участник	Котова А.Б.	директор ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»	Балина Л.В.	10
5	Участник	Постникова Т.Е.	руководитель отдела региональных отделов ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития	Котова А.Б.	10
6	Участник	Миганаджиева А.И.	ведущий специалист отдела региональных отделов ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития	Постникова Т.Е.	10
7	Участник	Закатенкова Д.С.	специалист первой категории отдела региональных отделов ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический	Постникова Т.Е.	10
<p>Результат регионального проекта № 1.1 «Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области»</p>					

1	2	3	4	5	6
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
9	Участник регионального проекта	Фатеев А. Е.	заместитель министра - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования	Балина Л. В.	20
Результат регионального проекта № 2.1 «Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
11	Участник регионального проекта	Атаманчук Е. А.	начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Фатеев А. Е.	10
Результат регионального проекта № 3.1 «Не менее 1120 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
13	Участник регионального проекта	Атаманчук Е. А.	начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Фатеев А. Е.	10
Результат регионального проекта № 4.1 «В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20

1	2	3	4	5	6	
15	Участник проекта	регионального	Дятлова О. В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Балина Л. В.	10
16	Участник проекта	регионального	Саенко Н. Ю.	начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки и развития системы образования	Керцицкая Л. В.	10
17	Участник проекта	регионального	Бакаленко Д.Ю.	главный специалист отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки и развития системы образования	Саенко Н.Ю.	10
18	Участник проекта	регионального	Кияницкий С. Н.	заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Поздняков В. В.	10
Результат регионального проекта № 5.1 «Созданы детские технопарки «Кванториум»						
19	Ответственный за достижение результата	регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
20	Участник проекта	регионального	Филенко О. П.	начальник экономического отдела	Керцицкая Л. В.	10
21	Участник проекта	регионального	Дятлова О. В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Балина Л. В.	10
22	Участник проекта	регионального	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л. В.	10
23	Участник проекта	регионального	Филенко О.П.	начальник экономического отдела	Керцицкая Л. В.	10

1	2	3	4	5	6
24	Участник регионального проекта	Мордик И.А.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю.	10
Результат регионального проекта № 6.1 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
26	Участник регионального проекта	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л. В.	10
27	Участник регионального проекта	Мордик И.А.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю.	10
Результат регионального проекта № 7.1 «Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы».					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
29	Участник регионального проекта	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л. В.	10
30	Участник регионального проекта	Дятлова О. В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Балина Л. В.	10
31	Участник регионального проекта	Филенко О. П.	начальник планово-экономического отдела	Керцицкая Л. В.	10

1	2	3	4	5	6
33	Участник регионального проекта	Филенко О.П.	начальник планово-экономического отдела	Керцицкая Л. В.	10
34	Участник регионального проекта	Мордик И.А.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю.	10
Результат регионального проекта № 8.1 «Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области»					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
36	Участник регионального проекта	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л. В.	10
Результат регионального проекта № 9.1 «Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
38	Участник регионального проекта	Дятлова О. В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Балина Л. В.	10
39	Участник регионального проекта	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л. В.	10
40	Участник регионального проекта	Филенко О. П.	начальник планово-экономического отдела	Керцицкая Л. В.	10

1	2	3	4	5	6
41	Участник регионального проекта	Мордик И.А.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю.	10
Результат регионального проекта № 10.1 «Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ».					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
43	Участник регионального проекта	Атаманчук Е. А.	начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Фатеев А. Е.	10
Результат регионального проекта № 11.1 «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества»					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В.	20
45	Участник регионального проекта	Браславская Е. Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Балина Л.В.	10
46	Участник регионального проекта	Мордик И.А.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю.	10
Результат регионального проекта № 12.1 «К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения».					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20

1	2	3	4	5	6
48	Участник регионального проекта	Атаманчук Е. А.	начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Фатеев А. Е.	10
Результат регионального проекта № 13.1 «В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
Результат регионального проекта № 14.1 «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»					
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20
Результат регионального проекта № 15.1 «Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балина Л. В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат регионального проекта № 1.1 «Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области» на 31.12.2019 – 1 ед	-	31.12.2019	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Отчет. Информационно-аналитический отчет о создании на территории Ростовской области регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.	РРП
1.1	Контрольная точка: Не менее чем 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным	-	31.12.2019	Фатеев А. Е., заместитель министра начальник управления непрерывного образования министерства общего	Отчет. Информационно-аналитический отчет о создании на территории Ростовской области регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	программам основного и среднего общего образования, создан в Ростовской области.			и профессионального образования	учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.	
2	<p>Результат регионального проекта № 2.1 «Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию».</p> <p>на 31.12.2019 – 0,105 млн. чел; на 31.12.2020 – 0,160 млн. чел; на 31.12.2021 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2022 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2023 – 0,274 млн. чел; на 31.12.2024 – 0,316 млн. чел.</p>	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	<p>Отчет.</p> <p>Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.</p>	РРП
2.1.1	<p>Мероприятие:</p> <p>Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации.</p>	01.04.2019	25.12.2019	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	<p>Отчет</p> <p>Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.</p>	РРП
2.1	<p>Контрольная точка:</p> <p>Услуга оказана (работы выполнены).</p>	-	25.12.2019	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	<p>Отчет.</p> <p>Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	
2.2.1	Мероприятие: Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации.	01.04.2020	25.12.2020	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП
2.2	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2020	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП
2.3	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2021	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	26.12.2022	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП
2.5	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2023	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП
2.6	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2024	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Результат регионального проекта № 3.1 «Не менее 1120 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>на 31.12.2019 – 0,16 тыс. чел; на 31.12.2020 – 0,32 тыс. чел; на 31.12.2021 – 0,48 тыс. чел; на 31.12.2022 – 0,64 тыс. чел; на 31.12.2023 – 0,96 тыс. чел; на 31.12.2024 – 1,12 тыс. чел.</p>	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	<p>Отчет</p> <p>Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	РРП
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2019	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	<p>Отчет.</p> <p>Отчет об обеспечении не менее 160 детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	РРП
3.2.1	<p>Мероприятие:</p> <p>Обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	09.01.2020	25.12.2020	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	<p>Отчет.</p> <p>Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.2	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2020	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	РРП
3.3	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2021	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	РРП
3.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2022	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет. Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.5	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2023	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	РРП
3.6	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	25.12.2024	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Отчет Отчет об обеспечении детей в рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	РРП
4	Результат регионального проекта № 4.1 «В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)». на 31.12.2019 - 17 единиц; на 31.12.2020 - 22 единицы; на 31.12.2021 - 30 единиц; на 31.12.2022 - 38 единиц; на 31.12.2023 - 38 единиц; на 31.12.2024 - 38 единиц.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	15.01.2019	08.02.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации.	РРП
4.1	Контрольная точка: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	-	01.03.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП
4.2.1	Мероприятие: Заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	01.09.2019	20.09.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Прочий тип документа. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП
4.2	Контрольная точка: Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	-	20.09.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Прочий тип документа. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.3	Контрольная точка: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	01.10.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок.	РРП
4.4.1	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Веселовской СОШ № 2 Дубовского района.	20.09.2019	31.12.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.4.2	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ СОШ № 9 Октябрьского района.	20.09.2019	31.12.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.4.3	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Натальевской СОШ Неклиновского района.	20.09.2019	31.12.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.4	Контрольная точка: Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по объектам, отремонтированным за счет средств экономии.	-	31.12.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.5	Контрольная точка: Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по 14 объектам	-	31.12.2019	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.6.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление предварительной заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.06.2019	26.06.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Заявка. Предварительная заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета.	РРП
4.6.2	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	01.07.2019	30.07.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Заявка. Заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета.	РРП
4.6	Контрольная точка: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	-	31.12.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.7	Контрольная точка: Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	01.04.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок.	РРП
4.8.1	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Обливская СОШ № 1	01.04.2020	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.8.2	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ СОШ № 26 Октябрьского района	01.04.2020	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.8.3	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Родионово-Несветайского района «Аграфеновская СОШ»	01.04.2020	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.8.4	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ «Шолоховская гимназия, станица Вешенская»	01.04.2020	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.8.5	Мероприятие: Проведение ремонтных работ спортивного зала «Меркуловская СОШ» Шолоховского района	01.04.2020	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.8	Контрольная точка: Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по объектам ремонта	-	25.12.2020	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.	РРП
4.9	Контрольная точка: Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	01.10.2021	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок.	РРП
4.10	Контрольная точка: Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	01.10.2022	Кияницкий С. Н., заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Прочий тип документа. Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок.	РРП
5.	Результат регионального проекта № 5.1 «Созданы детские технопарки «Кванториум» на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 0 единиц; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.		31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Приказ. Приказ организации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков.	01.07.2019	01.08.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Заявка. Заявка в Минпросвещения России.	РРП
5.1	Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения).	-	30.08.2019	Серов П. Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Протокол. Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	РРП
5.2	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры).	-	30.11.2021	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Акт. Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки «Кванториум», об утверждении штатного расписания.	РРП
5.3	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы).	-	31.12.2021	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.4	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум».	-	25.08.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Приказ. Приказ Минобразования Ростовской области.	РРП
5.5	Контрольная точка: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	-	31.12.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП
6	Результат регионального проекта №6.1 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий». на 31.12.2019 - 34 процента; на 31.12.2020 - 46 процентов; на 31.12.2021 - 52 процента; на 31.12.2022 - 58 процентов; на 31.12.2023 - 64 процента; на 31.12.2024 - 70 процентов.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Отчет. Результаты мониторинга.	РРП
6.1	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	-	01.11.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Мероприятие: Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	15.01.2019	01.06.2019	Серов П. Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Справка. Справка о выявленных лучших практиках реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.2.2	Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.04.2019	20.12.2019	Серов П. Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Отчет. Результаты мониторинга.	РРП
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Мероприятие: Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по вопросам реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ	14.01.2020	01.11.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.3	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	-	01.11.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.4.1	Мероприятие: Проведение мониторинга охвата детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных	01.04.2020	20.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об охвате детей с ОВЗ дополнительным образованием. Информационное письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области	РРП
6.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об охвате детей с ОВЗ дополнительным образованием. Информационные письма министерства общего и профессионального образования Ростовской области	РРП

1	2	3	4	5	6	7
6.5	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	-	01.11.2021	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.6	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2021	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.7	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.		01.11.2022	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
6.8	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2022	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
6.9	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	-	01.11.2023	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.10	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2023	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
6.11	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	-	01.11.2024	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием	
6.12	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2024	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	РРП
7	Результат регионального проекта № 7.1 «Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы». на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 1 единица; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Приказ. Приказ организации.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	<p>Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы .</p>	01.07.2019	01.08.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Заявка. Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации .	РРП

1	2	3	4	5	6	7
7.1	Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения).	-	30.08.2019	Серов П. Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Протокол. Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	РРП
7.2	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование ключевого центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации».	-	25.08.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Приказ. Приказ минобразования Ростовской области	РРП
7.3.1	Мероприятие: Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов ключевого центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации».	09.01.2020	30.11.2020	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Отчет по программам переподготовки кадров	РРП

1	2	3	4	5	6	7
7.3	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры).	-	30.11.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации.	РРП
7.4	Контрольная точка: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	-	31.12.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП
7.5	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы).	-	31.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации.	РРП
8	Результат регионального проекта № № 9.1 «Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)». на 31.12.2019 - 0 единиц; на 31.12.2020 - 1 единица; на 31.12.2021 - 1 единица; на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица; на 31.12.2024 - 1 единица.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Приказ. Приказ организации.	РРП
8.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков.	01.07.2019	01.08.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Заявка. Заявка Ростовской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
8.1	Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения).	-	30.08.2019	Серов П. Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Протокол. Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	РРП
8.2	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование мобильного технопарка «Кванториум».	-	25.08.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Приказ. Приказ минобразования Ростовской области.	РРП
8.3	Контрольная точка: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области	-	31.12.2019	Дятлова О. В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.	РРП
8.4.1	Мероприятие: Утверждение штатного расписание структурного подразделения ОЦТТУ – мобильного технопарка «Кванториум»	09.01.2020	15.05.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
8.4.2	Мероприятие: Повышение квалификации сотрудников (профессионального мастерства) сотрудников мобильного технопарка «Кванториум»	15.05.2020	30.11.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Отчет о количестве сотрудников, прошедших повышение квалификации	РРП
8.4	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры).	-	30.11.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации.	РРП
8.5	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы).	-	31.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Приказ. Приказ организации.	РРП
9	Результат регионального проекта № 10.1 «Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ». на 31.12.2020 - 1 докум.	-	31.12.2020	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Прочий тип документа. Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
9.1	Контрольная точка: Документ опубликован.	-	25.12.2020	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Прочий тип документа. Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации.	РРП
10	Результат регионального проекта № 11.1 «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества». на 31.12.2024 - 70 процентов.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	РРП
10.1. 1	Мероприятие: Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	01.10.2019	20.12.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительным общеобразовательным программам.				организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	
10.1	Контрольная точка: Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	-	20.12.2019	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	РРП
10.2. 1	Мероприятие: Направление методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	09.01.2020	01.03.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Письмо. Письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области	РРП
10.2. 2	Мероприятие «Мониторинг внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам».	01.04.2020	30.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет о внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
10.2	<p>Контрольная точка: Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 15% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	-	30.12.2020	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	<p>Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	РРП
10.3	<p>Контрольная точка: Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	-	30.12.2021	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	<p>Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	РРП
10.4	<p>Контрольная точка: Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 45% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	-	30.12.2022	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	<p>Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
10.5	Контрольная точка: Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 60% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	-	30.12.2023	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	РРП
10.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены).	-	20.12.2024	Браславская Е. Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Отчет. Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	РРП
11	Результат регионального проекта № 12.1 «К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения». на 31.12.2024 – 1 документ.	-	31.12.2024	Балина Л. В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	Прочий тип документа. Служебная записка	РРП
11.1	Контрольная точка: Акт вступил в силу.	-	31.01.2022	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего	Прочий тип документа. Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской	РРП

1	2	3	4	5	6	7
				и профессионального образования	Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в «Российской газете» и Собрании законодательства Российской Федерации или на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).	
11.2	Контрольная точка: Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	-	30.12.2022	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Прочий тип документа. Служебная записка	РРП
11.3	Контрольная точка: Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	-	30.12.2023	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Прочий тип документа. Служебная записка	РРП
11.4	Контрольная точка: Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	-	30.12.2024	Атаманчук Е. А., начальник отдела общего образования министерства общего и профессионального образования	Прочий тип документа. Служебная записка	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены.							