

Ремонтненский отдел образования  
Администрации Ремонтненского района

ПРИКАЗ

25.02.2022 г.

№ 67

Об утверждении муниципальной  
дорожной карты проекта Адресной  
методической помощи 500+

Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в целях участия общеобразовательных организаций Ремонтненского района в реализации проекта 500+,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение №1).

1.2. Рабочую группу реализации проекта 500+ (Приложение №2).

2. Рекомендовать руководителю МБОУ Валувеской СШ (Арцыбашев П.И.) обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты в части своих компетенций в 2022 году.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя заведующего отделом образования Плужникову Н.В.

Заведующий отделом образования



С.А.Пожидаев

**Муниципальная дорожная карта  
проекта Адресной помощи 500+ на 2022 год  
(Ремонтненский район)**

N.п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
<b>1.Организационное сопровождение проекта</b>			
1.1.	Назначение муниципального и школьного координатора Проекта 500+	декабрь 2021	Назначен Муниципальный и школьный координатор Проекта 500+
1.2.	Отбор и назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь-февраль 2022	Назначен школьный координатор Проекта 500+
1.3.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования	февраль-март 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте отдела образования.
1.4.	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карте подготовлен.
1.5.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором
1.6.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	август – ноябрь 2022	Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором
1.7.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен
1.8.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен
1.9.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь 2022	Подведены итоги реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе.
<b>2.Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2022	апрель 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Материалы вебинара использованы в работе.

2.2.	Участие в региональном вебинаре с куратором школы-участницы Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) Материалы вебинара использованы в работе.
2.3.	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	июнь 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области. Материалы вебинара использованы в работе.
2.4.	Участие в региональном вебинаре с куратором школы-участницы Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) Материалы вебинара использованы в работе.
2.5.	Участие в региональном вебинаре с куратором школы- участницы Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) Материалы вебинара использованы в работе.
2.6.	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Валуевской СШ. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.7.	Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	Весь период	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»
2.8.	Организационно-технологическое сопровождение Школы-участницы Проекта 500+, которая участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.)	ноябрь-декабрь 2022	Улучшение материально-технического оснащения школы - участницы Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет).
2.9.	Подведение итогов реализации в Ремонтненском районе Проекта 500+	декабрь 2022	Итоговый семинар по Проекту 500+
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1.	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога,	Февраль-декабрь 2022	Методическая помощь оказана

	методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией.		
<b>4.Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз</b>			
4.1.	Выгрузка рисков профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ).	февраль	Заполнение Гугл-таблицы для анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля.
4.2.	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	июнь-июль	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+.
4.3.	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	ноябрь-декабрь	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+.
4.4.	Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы)	сентябрь	Анкеты заполнены.
4.5.	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап)	июнь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.
4.6.	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.
<b>5.Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО</b>			
5.1.	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	март-апрель	Получены удостоверения
	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	январь-апрель	Получены удостоверения

**Состав рабочей группы по реализации проекта 500+**

1. Плужникова Н.В., заместитель заведующего Ремонтненского отдела образования, муниципальный координатор проекта.
2. Гончарова Л.Д., заведующий ИМЦ.
3. Моница М.Л., заместитель директора МБОУ Ремонтненской гимназии №1, куратор проекта.
4. Арцыбашев П.И., директор МБОУ Валуевской СШ, школьный координатор.
5. Шарова Г.А., заместитель директора МБОУ Валуевской СШ.