

Ремонтненский отдел образования  
Администрации Ремонтненского района

*Отчет*  
*за 2 полугодие 2022 года по выполнению Муниципальной дорожной карты*  
*проекта Адресной помощи 500+*

Муниципального координатора  
Заместителя заведующего Ремонтненского отдела образования  
Администрации Ремонтненского района

Плужниковой Н.В.

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчет о выполнении
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	Август 2022	Аналитический отчет Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района о качестве документов, размещенных МБОУ Валуевской СШ (школа-участница Проекта 500+) в информационной системе ИС МЭДК.	Выполнено <a href="https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264">https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264</a>
2	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	август – ноябрь 2022	Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено <a href="https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264">https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264</a>
3	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен	Выполнено <a href="https://remroo.profedu.ru/upload/uo_remroo/files/0d/14/0d1417120cb8a3199bc69f890f238fb6.pdf">https://remroo.profedu.ru/upload/uo_remroo/files/0d/14/0d1417120cb8a3199bc69f890f238fb6.pdf</a>
4	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь 2022	Подведены итоги реализации Проекта 500+ в Ремонтненском районе.	Выполнено <a href="https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264">https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264</a>
5	Организационная работа по взаимодействию со школой-партнёром Архангельской области.	До 07.10.2022г.	Налажен контакт со школой-партнёром. Определены сроки обмена и проверки документации, проведения он-лайн встречи.	Выполнено
6	Обмен документами и подготовка чек-листов по итогам проверки документов со	До 21.10.2022г.	Проведена проверка документов. Чек-листы по итогам проверки направлены школе-партнёру.	Выполнено <a href="https://disk.yandex.ru/i/uxq6Cvr4_uXetw">https://disk.yandex.ru/i/uxq6Cvr4_uXetw</a>

	школой-партнёром Архангельской области. Проведение он-лайн встречи со школой МБОУ Рембувская СШ Архангельская обл., с. Холмогоры			
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>				
7	Участие в региональном вебинаре с куратором школы- участницы Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап).	Выполнено. Материалы вебинара использованы в работе.
8	Участие в работе научно- практической конференции ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционалирования. Подведение итогов реализации проекта «500+»	октябрь 2022	Куратор Моница М.Л. приняла очное участие в мероприятии на базе ИПК и ПРО по реализации проекта 500+ Материалы использованы в работе.	Выполнено Выступление «Путь из «500+»- алгоритм взаимодействия «куратор-школа» Секция №4 <a href="https://www.rirkro.ru/upload/iblock/833/00v56k3pxb7rcthasv5s0754vv3613k3/2196-&lt;br/&gt;Программа%20Конференции%2017.11.2022.pdf">https://www.rirkro.ru/upload/iblock/833/00v56k3pxb7rcthasv5s0754vv3613k3/2196- Программа%20Конференции%2017.11.2022.pdf</a>
9	Организационно- технологическое сопровождение Школы-участницы Проекта 500+, которая участвует в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.)	ноябрь- декабрь 2022	Улучшение материально- технического оснащения школы - участницы Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет).	Выполнено. <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/file/s/68/8f/688f195b19227e963e57c2b6109c67da.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/file s/68/8f/688f195b19227e963e57c2b6109c67da.pdf</a>
10	Участие школы-участницы проекта 500+ в научно- практической конференции «Формирование	21.10.2022г.	Мероприятие направлено на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в	Выполнено <a href="https://remroo.profi.edu.ru/news-svc/item?id=160598&amp;lang=ru&amp;type=news&amp;site_type=uo">https://remroo.profi.edu.ru/news- svc/item?id=160598&amp;lang=ru&amp;type=news&amp;site_type=uo</a>

	конструктивных межэтнических отношений в воспитательном пространстве образовательного учреждения».		рамках классного коллектива, правового просвещения родителей, воспитания молодежи как основы формирования позитивного межэтнического самосознания.	
11	Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	Весь период	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»	Выполнено. Муниципальный, школьный координаторы, школьный куратор зарегистрированы и состоят в группах WhatsApp
12	Проведение он-лайн встречи со школой-партнёром Архангельской области	ноябрь		
13	Представление лучшей школьной практики	ноябрь	Представлена лучшая практика учителя математики – лауреата конкурса «Учитель года Дона» Белоусовой Н.А. «Математическая реальность в контексте функциональной грамотности»	Выполнено <a href="https://remtoo.profedu.ru/site/section?id=264">https://remtoo.profedu.ru/site/section?id=264</a>
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>				
14	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование	Февраль-декабрь 2022	Консультативная помощь в подготовке отчётных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений.	Методическая помощь оказана. Загрузка итогового файла в ИС МДЭК. Размещение школой и подтверждение куратором документов в ИС МЭДК Отчёт по антирисковой программе «Низкий уровень оснащения школы» <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cb/e0/cbe0f8b1cd00cabaecbf5a16582b86c4.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cb/e0/cbe0f8b1cd00cabaecbf5a16582b86c4.pdf</a> Отчёт по антирисковой программе «Дефицит педагогических кадров» <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/s/2e/0b/2e0bb80a7cb936de010869471438d9ac.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/s/2e/0b/2e0bb80a7cb936de010869471438d9ac.pdf</a> Отчёт по антирисковой программе «Низкий уровень преодоления языковых и культурных барьеров» <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/file">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/file</a>

по работе с отчетной документацией.		<p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/db/3a/db3a5ba60bdac9e36e8a20ed540eaf9.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/db/3a/db3a5ba60bdac9e36e8a20ed540eaf9.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Риски низкой адаптивности учебного процесса»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/b5/4b/b54b90ee5ab562980a25d4b2e068fd88.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/b5/4b/b54b90ee5ab562980a25d4b2e068fd88.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/11/dc/11dc0ba773852bd65440a307e0fedc60.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/11/dc/11dc0ba773852bd65440a307e0fedc60.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/2c/4d/2c4dad9290c19face345f94c288798f6.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/2c/4d/2c4dad9290c19face345f94c288798f6.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/b3/e5/b3e579ec5e31adeb2000573849406f0a.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/b3/e5/b3e579ec5e31adeb2000573849406f0a.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/44/9b/449bad24d74b90eb4ab122a065fba55.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstsevaluevka_new/file/s/44/9b/449bad24d74b90eb4ab122a065fba55.pdf</a></p>
15 Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы)	сентябрь	Выполнено.
16 Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	До 28.11.2022г.	<p>Выполнено</p> <p><a href="https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264">https://remroo.profedu.ru/site/section?id=264</a></p>
17 Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап)	ноябрь	<p>Выполнено</p> <p><a href="https://remroo.profedu.ru/upload/uo_remroo/files/0d/14/0d1417120cb8a3199bc69f890f238fb6.pdf">https://remroo.profedu.ru/upload/uo_remroo/files/0d/14/0d1417120cb8a3199bc69f890f238fb6.pdf</a></p>